

RAPPORT N° 94/4-26
au Conseil Municipal

OBJET

PROLONGEMENT DU BOULEVARD DE LA SOURCE

AVENANT N°1 AU MARCHE PASSE AVEC L'ENTREPRISE GTOI

Un marché de travaux d'un montant de 3 814 231,96 F TTC a été passé avec l'entreprise GTOI pour la réalisation du Prolongement du Boulevard de la Source.



Le présent avenant concerne la réalisation de travaux modificatifs et complémentaires par rapport aux prestations initialement prévues au marché.

Le coût des travaux supplémentaires en plus et moins values s'élève à 103 553,72 F TTC.

L'exécution de ces prestations étant indispensable pour le bon déroulement de ce chantier, je vous demande d'approuver l'avenant n°1 au marché passé avec l'entreprise GTOI, lequel consiste à augmenter de 103 553,72 F TTC le montant initial des travaux – crédits prévus au Budget, Chapitre 901 110 – Article 233.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

LE MAIRE
Michel TAMAYA



DELIBERATION N° 94/4-26
du Conseil Municipal
en séance du mercredi 29 Juin 1994

OBJET

PROLONGEMENT DU BOULEVARD DE LA SOURCE

AVENANT N°1 AU MARCHÉ PASSE AVEC L'ENTREPRISE GTOI

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiée ;

Vu le Code des Communes ;

Sur le RAPPORT N° 94/4 -26 de Monsieur le Maire ;

Vu le rapport de Monsieur Mickaël NATIVEL, 2ème Adjoint au Maire, présenté au nom des Commissions, Travaux/Appels d'Offres et Finances ;

Sur l'avis favorable desdites Commissions ;


APRES EN AVOIR DELIBERE
A L'UNANIMITE DES VOTANTS

ARTICLE UNIQUE


Approuve l'Avenant n°1 au marché passé avec la GTOI, lequel consiste à augmenter de 103 553,72 F TTC le montant initial des travaux.

Pour extrait certifié conforme

Saint-Denis, le 06 JUIL. 1994



LE MAIRE
Michel TAMAYA



- MONTANT DE L'AVENANT N° 1

1 - Purges effectuées sur le terrain - Plus value.....	+ 213 984,00 F HT
2 - Modification carrefour rue du Camp Ozoux - Plus value	+ 79 175,65 F HT
3 - Modification du traitement aux abords de la propriété DOMITIN et riverain - Moins value.....	- 209 712,60 F HT
4 - Adaptation des murs de soutènement et clôtures Plus value.....	+ 16 170,00 F HT
5 - Reprise du carrefour aval rue Bagatelle - Boulevard de la Source Plus value.....	+ 17 052,00 F HT
6 - Ajout d'un poteau incendie Plus value.....	+ 10 410,00 F HT
7 - Suppression des passages piétons dénivelés Moins value.....	- 30 750,00 F HT

TOTAL HT PLUS VALUE..... + 336 791,65 F

TOTAL HT MOINS VALUE..... - 240 462,60 F

BILAN GLOBAL EN PLUS VALUE HT :	+ 96 329,05 F
TVA 7,5 %	7 224,67 F
MONTANT TTC	103 553,72 F

MONTANT TTC AVENANT N° 1 :	103 553,72 F
----------------------------	--------------

Vu par le Conseil Municipal
en séance du 29 JUIN 1994.

