

	Imputation budgétaire	
	Sécurité	Rénovation
BP 2000		
Opération	041429	041424
Compte	2313	2313
Fonction	20	20

**RAPPORT N° 01/4-17
au Conseil Municipal**

OBJET

**AUTORISATION DE SOLLICITER UNE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION
POUR TRAVAUX DANS LES ECOLES DU PREMIER DEGRE POUR L'ANNEE 2000**

COMPLEMENT A LA DELIBERATION N° 00/6-07 DU 20 OCTOBRE 2000

Par Délibération n° 00/6-07 du 20 Octobre 2000, le Maire est autorisé à solliciter une subvention auprès du Conseil Régional pour des travaux dans les écoles du premier degré.

Par courrier en date du 17 Janvier 2001, la région nous a fait savoir qu'elle nous attribue une subvention d'un montant de 4 402 322 F.

Les travaux retenus se présentent sous la forme suivante :

1) Réfection de sanitaires et réseau EU/EV sur 5 écoles

- Date de démarrage : 15 Janvier 2001
- Date de réception prévue : 13 Avril 2001
- Coût total des travaux HT : 640 000 F
- Subvention Régionale 70 % : 448 000 F

2) Création d'un sas de sécurité à l'entrée de l'école élémentaire de Bellevue

- Date de démarrage : 03 Janvier 2000
- Date de réception : 21 Janvier 2000
- Coût total des travaux HT : 146 500 F
- Subvention Régionale 15 % : 21 975 F

3) Réfection de garde corps et confortement de la charpente dans 2 écoles

- Date de démarrage : 03 Janvier 2000
- Date de réception : 25 Février 2000
- Coût total des travaux HT : 250 910 F
- Subvention Régionale 15 % : 37 637 F

RAPPORT N° 01/4-17

4) Confortement de la façade avant de l'école maternelle JACARANDAS

- Date de démarrage :	25 Septembre 2000
- Date de réception:	20 Octobre 2000
- Coût total des travaux HT :	269 600 F
- Subvention Régionale 15 % :	40 440 F

5) Réfection de l'étanchéité dans 5 écoles

- Date de démarrage :	01 Février 2001
- Date de réception prévue :	13 Avril 2001
- Coût total des travaux HT :	1 360 200 F
- Subvention Régionale 15 % :	204 030 F

6) Divers travaux dans 2 écoles

- Date de démarrage :	17 Janvier 2000
- Date de réception :	05 Février 2000
- Coût total des travaux HT :	354 641 F
- Subvention Régionale 70 % :	248 459 F

7) Réfection des installations électriques dans 13 écoles

- Date de démarrage :	24 Juillet 2000
- Date de réception :	08 Novembre 2000
- Coût total des travaux HT :	2 883 307 F
- Subvention Régionale 15 % :	432 496 F

8) Travaux de ravalement sur 62 écoles

- Date de démarrage :	10 Octobre 2000
- Date de réception prévue :	09 Juillet 2001
- Coût total des travaux HT :	9 897 616 F
- Subvention Régionale 30 % :	2 969 285 F

Le nouveau plan de financement en fonction des modalités d'intervention du Conseil Régional se présente, comme suit :

- Travaux de sécurité :

RAPPORT N° 01/4-17

Etat : 50%
Région : 15%
Département : 15%
Commune : 20%

- Travaux de sécurité :

Etat : 50%
Région : 30%
Commune : 20%

- Travaux de rénovation :

Région : 70%
Département : 15%
Commune : 15%



Les crédits afférents à ces travaux ont été inscrits au BP 2000 sous les imputations budgétaires suivantes :

	Sécurité	Rénovation
Opération	041429	041424
Compte	2313	2313
Fonction	20	20

Je vous demande donc d'approuver le financement de ces travaux selon les modalités définies ci-dessus et de m'autoriser à solliciter la subvention régionale correspondante.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

LE MAIRE
René-Paul VICTORIA



COMMUNE DE SAINT DENIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

**DELIBERATION N°01/4-17
du Conseil Municipal
en séance du jeudi 12 avril 2001**

OBJET

**AUTORISATION DE SOLLICITER UNE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION
POUR TRAVAUX DANS LES ECOLES DU PREMIER DEGRE POUR L'ANNEE 2000**

COMPLEMENT A LA DELIBERATION N° 00/6-07 DU 20 OCTOBRE 2000

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiée ;

Vu le Code des Communes ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la Délibération N°00/6-07 du 20 Octobre 2000 ;

Vu le RAPPORT N° 01/4-17 du Maire ;

Vu le Rapport de Monsieur Serge HOARAU, 7^{ème} Adjoint, présenté au nom des Commissions Ecole et Restauration Municipale / Finances et Administration Générale ;

Sur l'avis favorable desdites Commissions ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE
A L'UNANIMITE DES VOTANTS**

ARTICLE 1

Approuve le financement des travaux sur les écoles du premier degré pour l'année 2000 (intégrant la prise en charge de la Région à hauteur de 70 % du coût HT pour les travaux de rénovation ; 15% et 30 % pour les travaux de sécurité).

ARTICLE 2

Approuve la liste des travaux retenus sur les différents critères présentés.

DELIBERATION N°01/4-17

ARTICLE 3

Autorise le Maire à solliciter la subvention de la Région correspondante.

Pour extrait certifié conforme
fait à Saint-Denis, le **20 AVR. 2001**

LE MAIRE
René-Paul VICTORIA




TABLEAU 5
TRAVAUX A PRENDRE EN COMPTE PAR REGION

Site	Type Travaux	Type Consultation	Entreprises	Montant TTC	Montant HT	Date OS	Durée Trvx	Date Fin Trvx	Subvention
Mat Vauban I	Réfection sanitaires	Appel d'offres groupé	Estimation		60 000,00	02/10/2000	3 mois		42 000,00
Elém Aux Azéma A/B	Réfection sanitaires	Appel d'offres groupé	Estimation		30 000,00	02/10/2000	3 mois		21 000,00
Elém Azéma B	Réfection sanitaires	Appel d'offres groupé	Estimation		50 000,00	02/10/2000	3 mois		35 000,00
Rest Scol Mat Aux Azéma	Local rangement	Appel d'offres groupé	Estimation		100 000,00	02/10/2000	3 mois		70 000,00
Elém Badamiers	Piscine EMEV	Appel d'offres groupé	Estimation		400 000,00	04/09/2000	6 sem		280 000,00
					640 000,00				448 000,00

TABLEAU 6
TRAVAUX A PRENDRE EN COMPTE PAR REGION

Site	Type Travaux	Type Consultation	Entreprises	Montant TTC	Montant HT	Date OS	Durée Trvx	Date Fin Trvx	Subvention
Prim Bellevue	Réfection sanitaires	Marché Négocié	SPEF	127 730,55	116 648,90	17/01/2000	2 sem	27/01/2000	81 654,23
Prim Quinquina	Restruct 2 classes mat + sanit	Marché Négocié	LUCOFFER	260 601,24	237 992,00	17/01/2000	3 sem	05/02/2000	166 594,40
				388 331,79	354 640,90				248 248,63

70%

TABLEAU 7
TRAVAUX A PRENDRE EN COMPTE PAR REGION

Site	Type Travaux	Type Consultation	Entreprises	Montant TTC	Montant HT	Date OS	Durée Trvx	Date Fin Trvx	Subvention
Prim Bellevue	Création d'un sas de sécurité à l'entrée	Marché Négocié	LEGRAS	160 417,50	146 500,00	03/01/2000	3 sem	21/01/2000	21 975,00
				160 417,50	146 500,00				21 975,00
									15%

TABLEAU 8
TRAVAUX A PRENDRE EN COMPTE PAR REGION

Site	Type Travaux	Type Consultation	Entreprises	Montant TTC	Montant HT	Date OS	Durée Trvx	Date Fin Trvx	Subvention
Ejém Eglantines	Réfection des gardes corps	Marché Négocié	DUGNOMET	180 269,85	164 630,00	17/01/2000	6 sem	25/02/2000	24 694,50
Mat Anx Tulpiers	Réfection charpente/couverture classe	Marché Négocié	CONSTRUIR	94 476,60	86 280,00	03/01/2000	2 sem	14/01/2000	12 942,00
				274 746,45	250 910,00				37 636,50

15%

TABLEAU 10
TRAVAUX DIVERS - PROGRAMME 2000

Site	Type Travaux	Type Consultation	Entreprises	Montant TTC	Montant HT	Date OS	Durée Trvx	Date Fin Trvx	Subvention
Mat. Jacarandas	Confortement facade avant	Marché Négocié	Estimation	0,00	269 600,00	04/09/2000	5 sem		40 440,00
				0,00	269 600,00				40 440,00

15%

TABLEAU 11
TRAVAUX PROGRAMME 2000 - APPEL D'OFFRES ETANCHEITE

Site	Type Travaux	Type Consultation	Entreprises	Montant TTC	Montant HT	Date OS	Durée Trvx	Date Fin Trvx	Subvention
Mat Centrale	Etanchéité	Appel d'offres groupé	Estimation		200 000,00	02/10/2000	1 mois		30 000,00
Eiém Tamarins	Etanchéité	Appel d'offres groupé	Estimation		214 800,00	02/10/2000	1 mois		32 220,00
Mat Tamarins	Etanchéité	Appel d'offres groupé	Estimation		312 250,00	02/10/2000	1 mois		46 837,50
Eiém Jegrus	Etanchéité	Appel d'offres groupé	Estimation		354 400,00	02/10/2000	1 mois		53 160,00
Mat Aurore	Etanchéité	Appel d'offres groupé	Estimation		278 750,00	02/10/2000	1 mois		41 812,50
				0,00	1 360 200,00				204 030,00

TABEAU 12
TRAVAUX PROGRAMME 2000 - APPEL D'OFFRES ELECTRICITE

Site	Type Travaux	Type Consultation	Entreprises	Montant TTC	Montant HT	Date OS	Durée Trvx	Date Fin Trvx	Subvention
Elém Centrale	Electricité	Appel d'offres Lot 1	SAUGER			24/07/2000	2 mois		0,00
Mat Vauban I	Electricité	Appel d'offres Lot 1	SAUGER			24/07/2000	2 mois		0,00
Elém Macé	Electricité	Appel d'offres Lot 1	SAUGER			24/07/2000	2 mois		0,00
Elém Tamarins	Electricité	Appel d'offres Lot 2	IRELEC			24/07/2000	2 mois		0,00
Mat Tamarins	Electricité	Appel d'offres Lot 2	IRELEC			24/07/2000	2 mois		0,00
Elém Legros	Eclairage extérieur	Appel d'offres Lot 2	IRELEC			24/07/2000	2 mois		0,00
Mat Damase Legros	Electricité	Appel d'offres Lot 2	IRELEC			24/07/2000	2 mois		0,00
Elém Eglantines	Electricité	Appel d'offres Lot 3	IRELEC			24/07/2000	2 mois		0,00
Elém Tulpiers	Electricité	Appel d'offres Lot 3	IRELEC			24/07/2000	2 mois		0,00
Mat Eglantines	Electricité	Appel d'offres Lot 3	IRELEC			24/07/2000	2 mois		0,00
Prim Bellevue	Electricité	Appel d'offres Lot 4	SAUGER			24/07/2000	2 mois		0,00
Prim Commerson	Electricité	Appel d'offres Lot 4	SAUGER			24/07/2000	2 mois		0,00
Prim Grand Canal	Electricité	Appel d'offres Lot 4	SAUGER			24/07/2000	2 mois		0,00
Lot 1 & 4	Electricité	Appel d'offres groupé	SAUGER	1 704 245,31	1 570 733,00	24/07/2000	2 mois		235 609,95
Lot 2 & 3	Electricité	Appel d'offres groupé	IRELEC	1 424 142,79	1 312 574,00	24/07/2000	2 mois		196 886,10
				3 128 388,10	2 883 307,00				432 496,05

TABLEAU 13
TRAVAUX PROGRAMME 2000 - APPEL D'OFFRES RAVALEMENT

Site	Type Travaux	Type Consultation	Entreprises	Montant TTC	Montant HT	Date OS	Durée Trvx	Date Fin Trvx	Subvention
Elém Centrale	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 1	427 074,00	02/10/2000	5 mois		128 122,20
Elém Joinville	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 1	289 380,00	02/10/2000	5 mois		86 814,00
Mat Camélias	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 1	86 019,00	02/10/2000	5 mois		25 805,70
Prim Ancien Théâtre	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 1	208 608,00	02/10/2000	5 mois		62 582,40
Elém Reydellet A	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 2	150 000,00	02/10/2000	9 mois		45 000,00
Elém Reydellet B	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 2	140 000,00	02/10/2000	9 mois		42 000,00
Mat Rivière II	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 2	78 387,00	02/10/2000	9 mois		23 516,10
Mat Yang Yang	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 2	107 961,00	02/10/2000	9 mois		32 388,30
Elém Bouvet A	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 3	194 457,00	02/10/2000	9 mois		58 337,10
Elém Bouvet B	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 3	219 420,00	02/10/2000	9 mois		65 826,00
Mat Bouvet	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 3	70 914,00	02/10/2000	9 mois		21 274,20
Mat Vauban I	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 3	91 743,00	02/10/2000	9 mois		27 522,90
Elém Vinson	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 2	214 173,00	02/10/2000	9 mois		64 251,90
Elém Ruissseau Blanc	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 2	320 067,00	02/10/2000	9 mois		96 020,10
Mat Mont 8	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 2	138 012,00	02/10/2000	9 mois		41 403,60
Elém St Bernard	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 2	213 060,00	02/10/2000	9 mois		63 918,00
Mat St Bernard	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 2	88 086,00	02/10/2000	9 mois		26 425,80
Prim Affouches	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 2	137 217,00	02/10/2000	9 mois		41 165,10
Elém Canal du Brulé	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 2	290 811,00	02/10/2000	9 mois		87 243,30
Prim Brulé	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 3	197 319,00	02/10/2000	9 mois		59 195,70
Prim Chaumière	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 3	204 474,00	02/10/2000	9 mois		61 342,20
Elém Azéma A	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 3	196 365,00	02/10/2000	9 mois		58 909,50
Elém Azéma B	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 3	209 085,00	02/10/2000	9 mois		62 725,50
Elém Anx Azéma A & B	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 3	34 662,00	02/10/2000	9 mois		10 398,60
Mat Mollard	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 3	118 137,00	02/10/2000	9 mois		35 441,10
Elém Dunant	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 3	217 194,00	02/10/2000	9 mois		65 158,20
Mat Montgaillard	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 3	93 810,00	02/10/2000	9 mois		28 143,00
Elém St François 7	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 5	161 226,00	02/10/2000	8 mois		48 367,80
Mat St François 7	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 5	84 747,00	02/10/2000	8 mois		25 424,10
Prim St François 4	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 5	72 822,00	02/10/2000	8 mois		21 816,60

TABLEAU 13
TRAVAUX PROGRAMME 2000 - APPEL D'OFFRES RAVALEMENT

Site	Type Travaux	Type Consultation	Entreprises	Montant TTC	Montant HT	Date OS	Durée Trvx	Date Fin Trvx	30%	
									Subvention	
Élém Bois Noirs	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 4	83 316,00	02/10/2000	3 mois		24 994,80	
Élém Lilas	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 4	152 481,00	02/10/2000	3 mois		45 744,30	
Élém Tamarins	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 4	119 250,00	02/10/2000	3 mois		35 775,00	
Mat Jacarandas	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 4	185 394,00	02/10/2000	3 mois		55 618,20	
Mat Tamarins	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 4	97 308,00	02/10/2000	3 mois		29 192,40	
Élém Bois de Nêfles	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 5	166 950,00	02/10/2000	8 mois		50 085,00	
Élém Bringelliers	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 5	80 295,00	02/10/2000	8 mois		24 088,50	
Mat Bois de Nêfles	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 5	97 785,00	02/10/2000	8 mois		29 335,50	
Mat Bringelliers	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 5	93 810,00	02/10/2000	8 mois		28 143,00	
Prim Pilon Bois de Nêfles	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 5	69 960,00	02/10/2000	8 mois		20 988,00	
Élém Legros	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 6	373 173,00	02/10/2000	8 mois		111 951,90	
Élém Lebert	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 6	253 287,00	02/10/2000	8 mois		75 986,10	
Élém Badamiers	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 6	350 000,00	02/10/2000	8 mois		105 000,00	
Mat Legros	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 6	174 582,00	02/10/2000	8 mois		52 374,60	
Mat Lebert	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 6	96 831,00	02/10/2000	8 mois		29 049,30	
Mat Nonge	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 6	124 815,00	02/10/2000	8 mois		37 444,50	
Mat Debré	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 6	167 904,00	02/10/2000	8 mois		50 371,20	
Prim Primat	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 7	200 658,00	02/10/2000	7 mois		60 197,40	
Élém Églantines	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 5	220 215,00	02/10/2000	8 mois		66 064,50	
Élém Tulpiers	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 5	132 606,00	02/10/2000	8 mois		39 781,80	
Élém Bancouliers	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 5	153 753,00	02/10/2000	8 mois		46 125,90	
Mat Anx Tulpiers	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 5	127 836,00	02/10/2000	8 mois		38 350,80	
Mat Églantines	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 5	169 176,00	02/10/2000	8 mois		50 752,80	
Élém Bory St Vincent	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 7	176 013,00	02/10/2000	7 mois		52 803,90	
Mat Aurore	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 7	115 593,00	02/10/2000	7 mois		34 677,90	
Prim Bellevue	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 7	199 068,00	02/10/2000	7 mois		59 720,40	
Prim Commerson	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 7	236 433,00	02/10/2000	7 mois		70 929,90	
Prim Grand Canal	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 7	146 439,00	02/10/2000	7 mois		43 931,70	
Élém Domenjod	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 7	161 544,00	02/10/2000	7 mois		48 463,20	
Mat Cocotiers	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 7	39 432,90	02/10/2000	7 mois		11 829,60	
Prim Ilet Quinquina	Ravalement	Appel d'offres groupé	Estimation	Lot 7	76 479,00	02/10/2000	7 mois		22 943,70	
					0,00				9 897 616,00	2 969 284,80