

**RAPPORT N° 04/2-17  
au conseil Municipal**

**OBJET**

**REHABILITATION DE CHAUSSEES ET DE TROTTOIRS  
SUR LE SECTEUR DE VAUBAN - CAMELIAS**

**AVENANT N° 1 AU MARCHE PASSE AVEC COLTRAV**

Un marché de travaux d'un montant de 237 171,23 euros TTC a été passé avec COLTRAV REUNION pour la réhabilitation de chaussées et de trottoirs sur le secteur de Vauban - Camélias.

Pendant la phase d'exécution, il a été constaté l'obligation de parfaire cette opération et de faire réaliser des prestations complémentaires au marché.

La prise en compte de ses prestations conduit à une augmentation du coût des travaux de 14,20 %.

L'exécution des prestations s'avérant nécessaire à la mise en œuvre du projet, et la Commission d'Appel d'Offres qui s'est tenue le 28 avril 2004 -consultée en préalable- ayant émis un avis favorable, je vous demande :

- d'approuver l'Avenant n° 1 au marché passé avec COLTRAV, lequel consiste en une augmentation de 33 605,88 euros TTC ;
- d'autoriser la signature de cet acte par mon Délégué ou moi-même.

Le nouveau montant du marché est de 270 777,11 euros TTC.

La dépense sera imputée au Budget principal, sous les Chapitre 23 et Article 2315.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

 **DEPUTE-MAIRE**  
  
**René-Paul VICTORIA**

**DELIBERATION N° 04/2-17  
du Conseil Municipal  
en séance du vendredi 7 mai 2004**

**OBJET**

**REHABILITATION DE CHAUSSEES ET DE TROTTOIRS  
SUR LE SECTEUR DE VAUBAN - CAMELIAS**

**AVENANT N° 1 AU MARCHE PASSE AVEC COLTRAV**

**LE CONSEIL MUNICIPAL**

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiée ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Sur le RAPPORT N° 04/2-17 du Député-Maire ;

Vu le rapport de Monsieur Dominique FOURNEL, 2<sup>ème</sup> Adjoint au Député-Maire, présenté au nom des Commissions 1° Cadre de Vie et Habitat, et 2° Finances et Administration Générale ;

Sur l'avis favorable desdites Commissions ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE  
A L'UNANIMITE DES VOTANTS**

**ARTICLE 1**

Approuve l'Avenant n° 1 au marché passé avec COLTRAV REUNION pour la réhabilitation de chaussées et de trottoirs sur le secteur de Vauban - Camélias, lequel consiste en une augmentation de 33 605,88 euros TTC par rapport au montant initial.

**ARTICLE 2**

Autorise le Député-Maire ou son Délégué à signer l'acte à intervenir.

Pour extrait certifié conforme,  
Fait à Saint-Denis, le **13 MAI 2004**



**LE DEPUTE-MAIRE**

**René-Paul VICTORIA**

**A - Renseignements concernant le marché**

- **Collectivité** COMMUNE DE SAINT-DENIS
- **Service** DIRECTION VOIRIE ET CIRCULATION
- **Titulaire du marché** COLTRAV REUNION
- **Imputation budgétaire** Chapitre 23 - Article 2315
- **Marché n°** 03045
- **Notifié le** 11 août 2003
- **Montant initial** 237 171,23 euros TTC
- **Objet** Réhabilitation de chaussées et de trottoirs sur le secteur Vauban - Camélias

• **Montant de l'acte**

Nature de l'acte	Numéro de l'acte	Montant de l'acte
Avenant	1	33 605,88 euros TTC

**B - Objet de l'Avenant**

Article 1

Le marché dont la désignation est mentionnée au paragraphe A est modifié dans les conditions fixées aux Articles suivants.

Article 2

Au terme d'une consultation en date du 11 août 2003, COLTRAV REUNION s'est vu attribuer le marché relatif aux travaux cités en objet. En cours d'exécution, il est apparu nécessaire d'envisager les modifications suivantes:

- **Augmentation des prestations :**
  - de déblais,
  - de réfection des enrobés,
  - de mise en place de bordures,
  - de mise en place de regards, plaques, grilles et avaloirs,
  - de mise à niveau de bouches à clef,
  - de mise en place de canalisations PVC.

Le présent Avenant a pour objet de valider les prestations qui apparaissent en plus-values sur la base du bordereau de prix unitaire.

**Travaux non exécutés dans le cadre du marché**

Prestation	Q marché	Q réalisées	PU HT	Moins-values
Démolition trottoir	4 488	3 995,9	4,5	- 2 214,45
Couche de base 0/31,5	675	556,53	55	- 6 515,85
Trottoir béton	4 488	3 711,86	24,8	- 19 248,27
Bordures T2	1 600	542,43	25,9	- 27 391,06
<b>Total moins-values</b>				<b>- 55 369,64</b>

**Travaux supplémentaires exécutés dans le cadre du marché**

Prestation	Q Marché	Réalisé	PU HT	Plus-values
Déblais	PM	825,36	20	16 507,20
Scarification de chaussée	PM	54,81	6	328,86
Découpage de revêtement à la scie	60	1 110,99	3,8	3 993,76
Imprégnation	PM	1 556,07	2,3	3 578,96

**Travaux supplémentaires exécutés dans le cadre du marché**

-suite-

Prestation	Q Marché	Réalisé	PU HT	Plus-values
Enrobé Mécanique	PM	1 501,26	16,2	24 320,41
Enrobé Manuel	PM	54,81	25,7	1 408,62
Bordures A2	PM	187,7	24,4	4 579,88
Bordures P2	PM	25,5	21,35	544,43
Bordures CC1	PM	9	35	315,00
Bordures CS1	PM	112,7	24,4	2 749,88
I3	PM	4	30	120,00
Regard 400 RE 85 R 3 FD	PM	14	310	4 340,00
Regard 400 S RE 60 R FD	PM	23	250	5 750,00
Grille plate 750x700	PM	1	290	290,00
Grille concave 250 800x800	PM	1	450	450,00
Grille plate 250 800x800	PM	8	450	3 600,00
Grille plate 750x 300	PM	5	150	750,00
Avaloir A	PM	2	350	700,00
avaloir T	PM	3	395	1 185,00
Plaque de recouvrement T	PM	4	340	1 360,00
Plaque de recouvrement A	PM	2	340	680,00
Regard à cadre rond	PM	4	280	1 120,00
Mise à niveau de bouche à clef	PM	52	130	6 760,00
PVC 150	PM	46	19,8	910,80
<b>Total plus-values</b>				<b>86 342,80</b>
<b>Différence HT</b>				<b>30 973,16</b>
<b>TVA</b>				<b>2 632,72</b>
<b>Différence TTC</b>				<b>33 605,88</b>

Le nouveau montant du marché passe de 237 171,23 à 270 777,11 euros TTC.

**Article 3**

Toute clause du marché initial non contredite par le présent Avenant, demeure inchangée.

**C - Signatures**

A Saint Denis, le

Le représentant légal de la Collectivité

Le titulaire du marché

**D - Notification de l'Avenant**

La notification consiste en la remise d'une photocopie certifiée conforme de l'Avenant au titulaire. Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans le cadre le (les) avis de réception(s) postale (postaux) daté(s) et signé(s) du (des) titulaire(s). En cas de remise contre récépissé, le(s) titulaire(s) signera (signeront) la formule ci-dessous :

Reçu à titre de notification, une copie certifiée conforme du présent Avenant.

A Saint-Denis, le



# RAPPORT DE LA CAO

**OBJET : REHABILITATION TROTTOIRS ET CHAUSSEES - AVENANT N°1**

Date de la réunion de la Commission : 28 avril 2004

Membres à voix délibérative :

NOM - PRENOM	QUALITE	FONCTION AU SEIN DE LA COMMISSION	PRESENTS	ABSENTS MAIS DUMENT CONVOQUES
M. FOURNEL Dominique	Adjoint du Maire	Président	κ	
Mme LAURET Nicole	Conseiller municipale	Membre		κ
M. PAYET Jean Claude	Adjoint au Maire	Membre	κ	
M. POUNY Daniel	Conseiller municipal	Membre	κ	
M. POYNIN Jean Hugues	Conseiller municipal	Membre		κ
M. FUMA Sudel	Conseiller municipal	Membre		
M. LAURET	"	"	κ	

Membres à voix consultative :


NOM - PRENOM	QUALITE	FONCTION AU SEIN DE LA COMMISSION	PRESENTS	ABSENTS MAIS DUMENT CONVOQUES
M. MULLAY Gerard	DDCCRF			κ
M. BRACONNIER D.	Receveur Municipal		κ	
LANDEVIN				

L'article 8 de la loi du 08 Février 1995 fait obligation à la collectivité de soumettre pour avis à la CAO tout avenant dont le montant entraîne une augmentation de plus de 5 % du montant du marché initial.

**II. CONCLUSION**

Après avoir pris connaissance du rapport qui lui a été transmis et annexé au présent document:  
la commission décide :

Est en accord favorable pour la passation  
de l'avenant n°1 avec l'entrepreneur  
Cd TRAN pour un montant de 33.605,87€



**SAINT-DENIS, LE 28 AVRIL 2004  
LE PRESIDENT**

**D. FOURNEL**

**LES MEMBRES A VOIX  
DELIBERATIVE**

**N. LAURET**

**J.C. PAYET**

**D. POUNY**

**J.H. POYNIN**

**S. FUMA**

**A.-H. LAURET**

**LES MEMBRES A VOIX  
CONSULTATIVE**

**DDCCRF**

**RECEVEUR**

**Y. LANCERIE**

**MARCHE DES COLLECTIVITES LOCALES****AVENANT N°1****A- Renseignements Concernant le Marché**

- **Collectivité:** MAIRIE DE SAINT DENIS
- **Service:** DIRECTION VOIRIE ET CIRCULATION
- **Titulaire du Marché:** COLTRAV REUNION
- **Imputation Budgétaire:** Chapitre 23 – Article 23-15
- **N° du Marché:** Marché N° 03045
- **Notifié le :** 11 Août 2003
- **Montant initial:** 237 171.23 € TTC
- **Objet:** Réhabilitation de chaussées et trottoirs sur le secteur Vauban Camélias
- **Montant de l'acte:**

Nature de l'acte	Numéro de l'acte	Montant de l'acte
Avenant	1	33605.88 € TTC

**B- Objet de l'avenant**

**Article 1:** Le marché dont la désignation est mentionnée au paragraphe A est modifié dans les conditions fixées aux articles suivants.

**Article 2:** au terme d'une consultation en date du 11 août 2003, l'entreprise COLTRAV s'est vu attribuer le marché relatif aux travaux cités en objet. En cours d'exécution, il est apparu nécessaire d'envisager les modifications suivantes:

- **Augmentation des prestations:**
  - De Déblais
  - De réfection des enrobés
  - De Mise en place de Bordures
  - De mise n place de Regard, Plaques, grilles et Avaloirs
  - De mise à niveau de bouche à clef
  - De mise en place de canalisation PVC

Le présent Avenant a pour objet de valider les prestations qui apparaissent en plus-values sur la base du bordereau de prix unitaire.

**Travaux non exécutés dans le cadre du marché**

Prestation	Q Marché	Q Réalisées	PU HT	Moins-Values
Démolition Trottoir	4488	3995,9	4,5	-2214,45
Couche de base 0/31,5	675	556,53	55	-6515,85
Trottoir Béton	4488	3711,86	24,8	-19248,27
Bordures T2	1600	542,43	25,9	-27391,06
		<b>Total Moins Values</b>		<b>-55369,64</b>

**Travaux Supplémentaires exécutés dans le cadre du marché**

Prestation	Q Marché	Réalisé	PU HT	Plus-Values
Déblais	0	825,36	20	16507,20
Scarification de chaussée	0	54,81	6	328,86
Découpage de revêtement à la scie	60	1110,99	3,8	3993,76
Imprégnation	0	1556,07	2,3	3578,96
Enrobé Mécanique	0	1501,26	16,2	24320,41
Enrobé Manuel	0	54,81	25,7	1408,62
Bordures A2	0	187,7	24,4	4579,88
Bordures P2	0	25,5	21,35	544,43
Bordures CC1	0	9	35	315,00
Bordures CS1	0	112,7	24,4	2749,88

13		0	4	30	120,00
Regard 400 RE 85 R 3 FD		0	14	310	4340,00
Regard 400 S RE 60 R FD		0	23	250	5750,00
Grille plate 750x700		0	1	290	290,00
Grille concave 250 800x800		0	1	450	450,00
Grille plate 250 800x800		0	8	450	3600,00
Grille plate 750x 300		0	5	150	750,00
Avaloir A		0	2	350	700,00
avaloir T		0	3	395	1185,00
Plaque de recouvrement T		0	4	340	1360,00
Plaque de recouvrement A		0	2	340	680,00
Regard à cadre rond		0	4	280	1120,00
Mise à niveau de bouche à clef		0	52	130	6760,00
PVC 150		0	46	19,8	910,80
<b>Total Plus Values</b>					<b>86342,80</b>

Différence HT	<b>30973,16</b>
TVA	<b>2632,72</b>
Différence TTC	<b>33605,88</b>

Le nouveau montant du marché passe de 237 171.23 € TTC à 270 777.11 € TTC

**Article 3:** Toute clause du marché initial non contredite par le présent avenant, demeure inchangée.

### C- Signatures

A Saint Denis, le

Le représentant légal de la collectivité

Le titulaire

### D- Notification de l'avenant

La notification consiste en la remise d'une photocopie certifiée conforme de l'avenant au titulaire. Cette remise peut être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans le cadre le (les) avis de réception(s) postale (postaux) daté(s) et signé(s) du (des) titulaire(s). En cas de remise contre récépissé, le(s) titulaire(s) signera (signeront) la formule ci-dessous:

Reçu à titre de notification, une copie certifiée conforme du présent avenant.

A saint Denis le