

LE MAIRE donne lecture du rapport

000078

Mesdames, Messieurs et Chers Collègues,

Les travaux de pose du Collecteur Frontal (refoulement) ont débuté en juillet 1977 (ordre de service en date du 15 juin) sur la base d'un projet dressé par le Service de l'Équipement début 1976. Ce projet excluait les travaux concernant les deux extrémités de la canalisation de refoulement à poser entre le Barachois et la Rue Pasteur.

En effet, à l'extrémité "Barachois" de la conduite, l'emplacement du poste de refoulement à construire a été modifié par rapport à l'avant-projet sommaire. Il convient donc de raccorder la canalisation au nouvel emplacement du poste de refoulement.

Par ailleurs, à l'extrémité "rue Pasteur", les incertitudes quant aux travaux à réaliser dans le cadre de l'aménagement du Boulevard Lancastel ont amené à différer la mise au point dans ce secteur, notamment au niveau de l'école maternelle.

L'avenant présenté a donc pour objet d'exécuter :

- 1° - à l'extrémité "Barachois" les raccordements nécessaires et la construction d'un local en bordure de la jetée permettant d'accéder au dispositif de vidange
- 2° - à l'extrémité "rue Pasteur" :
 - . la prolongation de la canalisation Ø 500 implantée au Nord de la Gare Routière,
 - . le raccordement à la canalisation en place sous le Boulevard Lancastel au niveau de l'emplacement de l'École Maternelle,
 - . les réfections de chaussée.
- 3° - Les modifications d'exutoires eaux pluviales.

Le montant de l'avenant s'élève à 457 601,70 F.

Le montant du marché initial passe donc de 1 326 496,42 F TTC à 1 784 098,121

Les crédits nécessaires sont prévus au chapitre 902 - article 233-38 du Budget de 1978.

Mesdames et Messieurs, je mets la question aux voix.

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

x

x

x

Le MAIRE présente ensuite au Conseil Municipal, M. DAUPHIN, nouveau Volontaire à l'Aide Technique, affecté au Services des Cantines Scolaires.

x

x

x