

RAPPORT N° 02/5-24
au Conseil Municipal

OBJET

RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE HENRI DUNANT
AVENANT N° 1 AU MARCHE DE TRAVAUX TCE DE LA SARL CORBAT

Un marché a été passé le 06 Septembre 2001 avec l'entreprise SARL CORBAT pour les travaux (Tous Corps d'Etat) de restructuration du Groupe Scolaire Henri DUNANT.

En cours d'exécution de ce marché, les travaux suivants non prévus initialement s'avèrent nécessaires :

- déplacement du point de raccordement EU en aval du réseau public impliquant la création d'un regard sur le collecteur ;
- raccordement du logement de gardien au « tout à l'égout » ;
- abattage d'un arbre supplémentaire ;
- fourniture et pose d'un interphone de contrôle d'accès reliant portail au secrétariat ;
- remplacement de deux portes métalliques par des portes métalliques coupe feu « une demi-heure » et création d'une issue supplémentaire dans le bureau de la Directrice ;
- nettoyages intermédiaires et confection d'une allée gravillonnée pour l'accueil du public lors des élections présidentielles et législatives ;
- modification de l'implantation de l'escalier d'accès aux salles de classe ;
- diverses modifications V.R.D. pour la réalisation de la contre allée et de l'escalier d'accès à l'école afin d'améliorer la sécurité des personnes ;
- remplacement des sols souples prévus dans les classes par du carrelage.

Le coût de ces divers travaux supplémentaires s'élève à 16 197.88 Euros HTVA.

Il convient d'intégrer ces travaux complémentaires dans le marché passé avec l'entreprise CORBAT SARL par avenant n°1 sur la base des devis de l'entreprise vérifiés par l'équipe de Maîtrise d'œuvre M. Willy HOARAU architecte et le BET OTH pour les fluides, les structures et les VRD.

Le montant de ce marché de travaux TCE passe ainsi de 474 093.70 Euros HT à 490 291.58 Euros HT.




RAPPORT N° 02/5-24

De plus, compte tenu des travaux complémentaires et des sujétions de coordination avec la CGE pour le raccordement EU-EV, la date contractuelle d'achèvement des travaux est reportée au 19 Août 2002 (date contractuelle de fin de travaux initiale : 27 Juillet 2002, soit une prolongation de trois semaines à rajouter au délai initial de 9 mois hors congé).

Je vous demande donc de m'autoriser à intégrer ces modifications de montant et de délai au marché de travaux CORBAT SARL.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

LE MAIRE
René-Paul VICTORIA



**DELIBERATION N° 02/5-24
du Conseil Municipal
en séance du vendredi 23 Août 2002**

OBJET

**RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE HENRI DUNANT
AVENANT N° 1 AU MARCHE DE TRAVAUX TCE DE LA SARL CORBAT**

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiée ;

Vu le Code des Communes ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code des Marchés publics ;

Sur le RAPPORT N° 02/5-24 du Maire ;

Vu le rapport de Monsieur Serge HOARAU, 7^{ème} Adjoint au Maire, présenté au nom des Commissions Ecole et Restauration Municipale / Finances et Administration Générale ;


Sur l'avis favorable desdites Commissions ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE
A L'UNANIMITE DES VOTANTS**

Autorise le Maire à passer un avenant n°1 au marché de travaux Tous Corps d'Etat de l'entreprise CORBAT SARL tel que présenté au texte du Rapport. Le montant du marché passe ainsi de 474 093,70 Euros HTVA à 490 291,58 Euros H TVA.

Pour extrait certifié conforme
fait à Saint-Denis, le 30 AOUT 2002

LE MAIRE
René-Paul VICTORIA



AVENANT N° 1 A UN MARCHÉ DE TRAVAUX

MAITRE D'OUVRAGE

Collectivité **MAIRIE DE SAINT DENIS**
Rue de Paris
97400 SAINT DENIS

OPÉRATION

Marché de travaux de **Opération ECOLE HENRI DUNANT**
Boulevard Notre-Dame de la Trinité Montgaillard
97400 SAINT DENIS

TITULAIRE DU MARCHÉ

réf **TCE**
Identité du titulaire **CORBAT SARL**
6, route de la Rivière des Pluies
97490 SAINTE CLOTILDE
Marché N° **01051**
Approuvé le **6 septembre 2001**
Montant initial **514391,67 Euros TTC**

1. MOTIF DE L'AVENANT

Intégration ou suppression de diverses prestations demandées en cours de chantier par le Maître de l'ouvrage.
Les prestations et leurs coûts sont énumérés à l'article 3 et les devis joints au présent avenant

2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

Les pièces constitutives du marché sont complétées par :
- Le présent avenant.
- Les prestations supplémentaires décrites et chiffrées dans l'articles 3 ci après.

3. MODIFICATION DU MARCHÉ INITIAL

Le présent Avenant prend en compte le montant des prestations modificatives récapitulé dans le tableau ci-après et dont les devis N° 1 à 11 sont annexés au présent avenant :

N°	DÉSIGNATION DU DEVIS	COÛT Euros HT
1	• Plus Value pour déplacement du point de raccordement EU en aval du réseau public	4154,00 Euros HT
2	• Raccordement EU du logement du gardien au tout à l'égout	6471,50 Euros HT
3	• Abattage d'un arbre supplémentaire	457,35 Euros HT
4	• Travaux d'électricité supplémentaire sur demande de la Directrice	904,00 Euros HT
5	• Plus Value pour remplacement de deux portes métalliques par des portes métalliques Coupe Feu 1/2H et création d'une issue supplémentaire dans le bureau de la directrice	1852,00 Euros HT
6	• Moins value sur équipement sanitaire, sonorisation, remplacement de garde corps par grillage souple classique dans la cour	-7062,85 Euros HT
7	• Travaux de mise en sécurité de l'accès pour les élections	986,00 Euros HT
8	• Travaux de modification de l'implantation de l'escalier des salles de classe	2128,48 Euros HT
9	• Divers modifications VRD pour réalisation contre allée des dessertes et accès	4436,00 Euros HT
10	• pose d'un isolant phonique suite au remplacement du sol souple par du carrelage	852,00 Euros HT
11	• Modification de l'îlot trottoir à la demande du service voirie	1019,40 Euros HT
TOTAL :		16197,88 Euros HT

Total en Euros hors taxe : seize mille cent quatre-vingt-dix-sept Euros quatre-vingt-huit centimes

4. NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ

Montant initial HT **474093,70 Euros HT**
Avenant n° 1 HT **16197,88 Euros HT**
Nouveau montant du marché HT **490291,58 Euros HT**

Le nouveau montant du marché compte tenu de l'avenant N° 1 dont le détail est décrit dans le tableau ci dessus s'élève à : quatre cent quatre-vingt-dix mille deux cent quatre-vingt-onze Euros cinquante-huit centimes

5. DÉLAI D'EXÉCUTION

L'exécution des prestations supplémentaires objet du présent avenant modifie le délai d'exécution initial et porte la fin du délai contractuel d'exécution au Lundi 19 Août 2002

Démarrage des travaux : Jeudi 27 Septembre 2001
Délai : 9 mois hors congés légaux
Date contractuelle de fin de travaux : 27 juillet 2002
Prolongation du délai Avenant N°1 : 3 Semaines
Nouvelle date contractuelle de fin de travaux : 19 août 2002

6. MAINTIEN DES CLAUSES INITIALES

Toutes les clauses du marché initial, (y compris ses avenants et actes spéciaux s'il y a lieu) demeurent applicables pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant. Lesquelles prévalent en cas de contestation.

Fait à Saint Denis, le

La Personne responsable du Marché
Commune de Saint Denis

Pour le Titulaire du Marché

SARL CORBAT
6, route de la Rivière des Pluies
97490 Sainte Clotilde
Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20
SIRET : 413 058 967 00022 - APE 452 A

Signature, précédée de la mention manuscrite " lu et approuvé"

SARL CORBAT
 6, route de la Rivière des Pluies
 97490 Sainte Clotilde
 siret : 413 058 967 00022
 APE 452A
 Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20

Sainte Clotilde le 05 Août 2002

MAIRIE DE SAINT DENIS
 Rue de Paris
 97400 Saint Denis

**RECAPITULATIF DEVIS
 PLUS VALUE**

Objet : Restructuration de l'Ecole Henri Dunant - Mongaillard à Saint Denis

Désignation	U	Qté	P.U €	Prix total HT€	Prix total HT F
Devis du 07 Février 2002					
1 - Travaux supplémentaires déplacement du point de raccordement entre réseau EU projeté et collecteur EU communal	Ens	1.00	4 154.00	4 154.00	27 248.45
Devis du 07 Février 2002					
2 -Raccordement EU au local du gardien	Ens	1.00	6 471.50	6 471.50	42 450.26
Devis du 13 mars 2002					
3 - Arbre supplémentaire à enlever demande dela Directrice	Ens	1.00	457.35	457.35	3 000.02
Devis du 05 avril 2002					
4 - Travaux d'électricité supplémentaire demande de la Directrice	Ens	1.00	904.00	904.00	5 929.85
Devis du 05 avril 2002					
5 - Travaux modification menuiserie demande de la Directrice	Ens	1.00	1 852.00	1 852.00	12 148.32
Devis du 05 avril 2002					
6 - Moins value sur sonorisation - Moins value sur équipement sanitaire - Moins value sur garde corps	Ens	1.00	-7 062.85	-7 062.85	-46 329.26
Devis du 12 avril 2002					
7 - Travaux de mise en sécurité du chantier pour élections	Ens	1.00	986.00	986.00	6 467.74
Devis du 01 juillet 2002					
8 - Travaux de modification escalier salle de classe	Ens	1.00	2 128.48	2 128.48	13 961.91
Devis du 01 juillet 2002					
9 - Travaux de mise en sécurité de l'accès demande Directrice	Ens	1.00	4 436.00	4 436.00	29 098.25
Devis du 01 juillet 2002					
10 - Modification sol souple → carrelage Demande de la Directrice	Ens	1.00	852.00	852.00	5 588.75
11 - Création d'ilot trottoir supplémentaire (VRD)	Ens	1.00	1 019.40	1 019.40	6 686.83

TOTAL HORS TAXES
 TVA à 8,5 %

TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES EN EUROS
 TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES EN FRANCS

SARL CORBAT
 6, route de la Rivière des Pluies
 97490 Sainte Clotilde
 SIRET : 413 058 967 00022 - APE : 452 A
 Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20

16 197.88
 1 376.82
 17 574.70 €
 115 282.47 F

V. le Maire
 de Beaumont
 97400 SAINT DENIS
 TEL : 21.00

SARL CORBAT
 6, route de la Rivière des Pluies
 97490 Sainte Clotilde
 Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20
 SIRET : 413 058 967 00022 - APE 452 A

corbat 05/08/02

SARL CORBAT
 6, route de la Rivière des Pluies
 97490 Sainte Clotilde
 siret : 413 058 967 00022
 APE 452A
 Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20

Sainte Clotilde le 07 février 2002

MAIRIE DE SAINT DENIS
 Rue de Paris
 97400 Saint Denis

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Objet : Ecole Henri Dunant : Déplacement du point de raccordement entre Réseau EU projeté et collecteur EU communal

Désignation	U	Qté	Prix Unit.	Prix total HT
- Surprofondeur Regard déplacé	Ens	1.00	600.00	600.00
- Plus value raccordement sur réseaux existant sur devis CGE	Ens	1.00	3 554.00	3 554.00

TOTAL HORS TAXES	4 154.00
TVA à 8,5 %	353.09
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES EN EUROS	4 507.09 €
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES EN FRANCS	29 564.57 F

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'informations.
 Nous vous prions d'agréer, Chère Cliente, nos sincères salutations.

Le Gérant,

SARL CORBAT
 6, route de la Rivière des Pluies
 97490 Sainte Clotilde
 SIRET : 413 058 967 00022 - APE 452 A
 Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20
 FAX : 0262 29 52 20

1, rue Monseigneur
 de Beaumont
 97400 SAINT DENIS
 TEL : 21.00.44

Architecte

ARCHITECTURE

SARL CORBAT
 6, route de la Rivière des Pluies
 97490 Sainte Clotilde
 Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20
 SIRET : 413 058 967 00022 - APE 452 A

corbat 05/08/02

SARL CORBAT
 6, route de la Rivière des Pluies
 97490 Sainte Clotilde
 siret : 413 058 967 00022
 APE 452A
 Tél : 02 62 92 54 00 - Fax : 02 62 29 52 20

Sainte Clotilde le 7 février 2002

Mairie de Saint Denis
 rue de Paris
 97400 Saint Denis


DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Objet : Raccordement EU local gardien - Ecole Henri Dunant

Désignation	U	Qté	Prix Unit.	Prix total HT
I - TERRASSEMENT				
a - Démolition béton Fosse - muret	ens	1.00	282.00	282.00
b - Fouille réseaux	ens	1.00	230.00	230.00
c - Nettoyage du terrain et évacuation à la décharge contrôlée y/c abattage et dessouchage des arbres	ens	1.00	1 150.00	1 150.00
c' - Vidange fosse	ens	1.00	300.00	300.00
d - Remplir fosse existante en déblais naturel	ens	1.00	250.00	250.00
II - RESEAUX EU				
a - Fourniture et mise en place d'un réseau EU diam 100 ou 125	ml	15.00	30.00	450.00
a' - création de regard intermédiaire y compris tampon en fonte	u	2.00	762.25	1 524.50
b - Fouille réseaux	ens	1.00	230.00	230.00
c - Nettoyage du terrain et évacuation à la décharge	ens	1.00	915.00	915.00
II - MACONNERIE				
a - Remise en état des clôtures existantes	ml	20.00	30.00	600.00
b - Reprise en sous œuvre clôture existante fondation inexistante	ml	18.00	30.00	540.00

TOTAL HORS TAXES	6 471.50
TVA à 8,5 %	550.08
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES EN EURO	7 021.58 €
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES EN FRANCS	46 058.53 F

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'informations.
 Nous vous prions d'agréer, Chère Cliente, nos sincères salutations.

1, rue Monseigneur
 de la Rivière des Pluies
 97400 SAINT DENIS
 TEL : 02 62 92 54 00


SARL CORBAT
 6, route de la Rivière des Pluies
 97490 Sainte Clotilde
 Tél : 02 62 92 54 00 - Fax : 02 62 29 52 20
 SIRET : 413 058 967 00022 - APE 452 A
 SARL CORBAT
 6, route de la Rivière des Pluies
 97490 Sainte Clotilde
 SIRET : 413 058 967 00022 - APE : 452 A
 TEL : 02 62 92 54 00 - FAX : 02 62 29 52 20
 corbat 05/08/02

SARL CORBAT
6, route de la Rivière des Pluies
97490 Sainte Clotilde
siret : 413 058 967 00022
APE 452A
Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20

Sainte Clotilde le 13 mars 2002

MAIRIE DE SAINT DENIS
Rue de Paris
97400 Saint Denis

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Objet : Arbre à enlever Ecole Henri Dunant

Désignation	U	Qté	Prix Unit.	Prix total HT
a - Elagage - dessouchage et évacuation à la décharge	Ens	1.00	457.35	- 457.35

TOTAL HORS TAXES

457.35

TVA à 8,5 %

38.87

TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES EN EUROS

496.22 €

TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES EN FRANCS

3 255.02 F

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'informations.
Nous vous prions d'agréer, Chère Cliente, nos sincères salutations.

Le Gérant,

SARL CORBAT
6, route de la Rivière des Pluies
97490 Sainte Clotilde
SIRET : 413 058 967 00022 - APE : 452 A
Tél : 0262 92 54 00 ou GSM : 0692 76 69 41
Fax : 0262 29 52 20

SARL CORBAT
6, route de la Rivière des Pluies
97490 Sainte Clotilde
Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20
SIRET : 413 058 967 00022 - APE 452 A

Ville de l'Archipel
de Beauport
97400 SAINT DENIS
TEL : 0262 92 54 00

CORBAT 05/08/02

SARL CORBAT
 6, route de la Rivière des Pluies
 97490 Sainte Clotilde
 siret : 413 058 967 00022
 APE 452A
 Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20

Sainte Clotilde le 5 avril 2002

MAIRIE DE SAINT DENIS
 Rue de Paris
 97400 Saint Denis

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Objet : travaux supplémentaires d'électricité école Henri Dunant

Désignation	U	Qté	Prix Unit.	Prix total HT
I - BUREAU DIRECTION				
a - fournitures et pose de 2 attentes pour climatisation 560 frs/u	Ens	1.00	124.00	124.00
b - fourniture et pose d'une gache électrique pour commande du portail + interphone " genre coffrel "	Ens	1.00	600.00	600.00
c - brasseur d'air + variateur de vitesse fixé au mur	Ens	1.00	180.00	180.00
d - platine de fixation pour brasseur d'air	Ens	pm	200.00	-

TOTAL HORS TAXES
 TVA à 8,5 %

904.00
 76.84

TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES EN EUROS
 TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES EN FRANCS


980.84 €
 6 433.89 F

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'informations.
 Nous vous prions d'agréer, Chère Cliente, nos sincères salutations.

Le Gérant,

SARL CORBAT
 6, route de la Rivière des Pluies
 97490 Sainte Clotilde
 SIRET : 413 058 967 00022 - APE : 452 A
 Tél : 0262 92 54 00 ou GSM : 0692 76 69
 FAX : 0262 29 52 20

SARL CORBAT
 6, route de la Rivière des Pluies
 97490 Sainte Clotilde
 Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20
 SIRET : 413 058 967 00022 - APE 452 A



SARL CORBAT
 6, route de la Rivière des Pluies
 97490 Sainte Clotilde
 siret : 413 058 967 00022
 APE 452A
 Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20

Sainte Clotilde le 05 avril 2002

MAIRIE DE SAINT DENIS
 Rue de Paris
 97400 Saint Denis

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Objet : Menuiserie métallique - Ecole Henri Dunant

Désignation	U	Qté	Prix Unit.	Prix total HT
I - PORTE BUREAU DIRECTRICE				
a - démolition bloc y/c reprise des tableaux	Ens	1.00	488.00	488.00
b - Récupération porte prévue sous escalier + crénome pompier	u	1.00	250.00	250.00
II - PORTE COUPE FEU				
a - Fourniture et pose de porte coupe feu 1/2 parement métallique sur huisserie métallique plus value par rapport poste 7.11 DPGF	u	2.00	557.00	1 114.00


TOTAL HORS TAXES	1 852.00
TVA à 8,5 %	157.42
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES EN EUROS	2 009.42 €
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES EN FRANCS	13 180.93 F

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'informations.
 Nous vous prions d'agréer, Chère Cliente, nos sincères salutations.

Le Gérant,

SARL CORBAT
 6, route de la Rivière des Pluies
 97490 Sainte Clotilde
 SIRET : 413 058 967 00022 - APE : 452 A
 # : 0262 92 54 00 ou GSM : 0692 76 69 41
 FAX : 0262 29 52 20

1, rue Monsieur
 de Beaumont
 97400 SAINT DENIS
 TEL : 21 21 21



SARL CORBAT
 6, route de la Rivière des Pluies
 97490 Sainte Clotilde
 Tel : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20
 SIRET : 413 058 967 00022 - APE 452 A

corbat 05/08/02

SARL CORBAT
 6, route de la Rivière des Pluies
 97490 Sainte Clotilde
 siret : 413 058 967 00022
 APE 452A
 Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20

Sainte Clotilde le 05 avril 2002

MAIRIE DE SAINT DENIS
 Rue de Paris
 97400 Saint Denis


DEVIS MOINS VALUE N° 1

Objet : Moins-value sur Marché Base Ecole Henri Dunant

Désignation	U	Qté	Prix Unit.	Prix total HT
SOL SOUPLE				
- Enduit ragréage sol (hors réfection)	m ²	180.00	6.10	1 098.00
ELECTRICITE				
- Haut-parleur	u	2.00	686.02	1 372.04
PLOMBERIE				
- Porte serviette	u	7.00	53.36	373.52
- Distributeur de papier	u	16.00	91.47	1 463.52
- Porte savon	u	14.00	53.36	747.04
- Miroir	u	5.00	121.96	609.80
- Traitement métallerie galva à chaud dans la zone abrité sous plafond remplacé par un traitement traditionnel	ens	1.00	480.00	480.00
VRD				
- Moins value sur garde corps transformé en grillage Arrière salle de classe	ml	20.00	14.00	280.00
- Moins value bordure T2	ml	24.00	27.44	658.56
- Moins value bordure P1	ml	14.00	25.15	352.10

TOTAL HORS TAXES	7 434.58
Remise de 5%	371.73
TOTAL NET HORS TAXES	7 062.85
TVA à 8,5 %	600.34
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES EN EUROS	7 663.19 €
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES EN FRANCS	50 267.25 F

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'informations.
 Nous vous prions d'agréer, Chère Cliente, nos sincères salutations.



Le Gérant,
 SARL CORBAT
 6, route de la Rivière des Pluies
 97490 Sainte Clotilde
 SIRET : 413 058 967 00022 APE 452 A
 Tél : 0262 92 54 00 ou GSM : 0691 70 87 11
 FAX : 0262 29 52 20

corbat 05/08/02

SARL CORBAT
6, route de la Rivière des Pluies
97490 Sainte Clotilde
siret : 413 058 967 00022
APE 452A

Tél. : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20
réf banc : 12169 00029 01688140010 36

Sainte Clotilde le 12 avril 2002

Monsieur le Maire de Saint-Denis
Hôtel de Ville
97400 SAINT-DENIS

A l'attention de Monsieur P. Dubernard

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Objet : Travaux pour les élections fin Avril
Ecole Henri DUNANT à Montgaillard

Désignation	U	Qté	Prix Unit.	Prix total HT
- Mise en sécurité du chantier et création d'une allée en gravier	Ens	1.00	986.00	986.00

TOTAL HORS TAXES
TVA à 8,5 %

986.00
83.81


TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES en Euros
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES en Francs

1 069.81 €
7 017.49 F

Le Gérant,

SARL CORBAT
6, route de la Rivière des Pluies
97490 Sainte Clotilde
SIRET : 413 058 967 00022 - APE : 452 A
Tél : 0262 92 54 00 ou GSM : 0692 76 69 41
Fax : 0262 29 52 20

SARL CORBAT
6, route de la Rivière des Pluies
97490 Sainte Clotilde
Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20
SIRET : 413 058 967 00022 - APE 452 A



SARL CORBAT
6, route de la Rivière des Pluies
97490 Sainte Clotilde
siret : 413 058 967 00022
APE 452A
Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20

Sainte Clotilde le 01 Juillet 2002

MAIRIE DE SAINT DENIS
Rue de Paris
97400 Saint Denis

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Objet : Travaux de modification Implantation cage escalier


Désignation	U	Qté	Prix Unit.	Prix total HT
- Démolition semelle déjà coulée	Ens	1.00	604.00	604.00
- Réalisation de nouvelles semelles Béton de fondation	m3	4.00	381.12	1 524.48

TOTAL HORS TAXES	2 128.48
TVA à 8,5 %	180.92
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES EN EUROS	2 309.40 €
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES EN FRANCS	15 148.68 F

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'informations.
Nous vous prions d'agréer, Chère Cliente, nos sincères salutations.

Le Gérant,

SARL CORBAT
6, route de la Rivière des Pluies
97490 Sainte Clotilde
SIRET : 413 058 967 00022 - APE : 452 A
Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20



SARL CORBAT
6, route de la Rivière des Pluies
97490 Sainte Clotilde
Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20
SIRET : 413 058 967 00022 - APE 452 A

corbat 05/08/02

SARL CORBAT
6, route de la Rivière des Pluies
97490 Sainte Clotilde
siret : 413 058 967 00022
APE 452A
Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20

Sainte Clotilde le 1er Juillet 2002

MAIRIE DE SAINT DENIS
Rue de Paris
97400 Saint Denis

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Objet : Travaux de mise en sécurité de l'accès de l'école aux élèves (VRD)

Désignation	U	Qté	Prix Unit.	Prix total HT
- Création d'un garde corps central sur l'escalier	Ens	1.00	702.00	702.00
- Plus value pour création de mur d'épaulement de la voirie y compris enduit 1 face	ml	16.00	75.00	1 200.00
- Plus value pour mur de soutènement voirie y compris muret clôture et fondation y compris enduit 2 faces	ml	14.00	181.00	2 534.00

TOTAL HORS TAXES

4 436.00

TVA à 8,5 %

377.06

TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES EN EUROS

4 813.06 €


TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES EN FRANCS

31 571.60 F

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'informations.
Nous vous prions d'agréer, Chère Cliente, nos sincères salutations.

Le Gérant,

SARL CORBAT
6, route de la Rivière des Pluies
97490 Sainte Clotilde
SIRET : 413 058 967 00022 - APE : 452 A
Tél : 0262 92 54 00 ou GSM : 0692 76 49 41
Fax : 0262 29 52 20



SARL CORBAT
6, route de la Rivière des Pluies
97490 Sainte Clotilde
Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20
ET : 413 058 967 00022 - APE 452 A

corbat 05/08/02

SARL CORBAT
6, route de la Rivière des Pluies
97490 Sainte Clotilde
siret : 413 058 967 00022
APE 452A
Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20

Sainte Clotilde le 1er Juillet 2002

MAIRIE DE SAINT DENIS
Rue de Paris
97400 Saint Denis

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Objet : Modification sol souple en carrelage

Désignation	U	Qté	Prix Unif.	Prix total HT
- Plus value isolant phonique ASSOURV	m ²	71.00	12.00	852.00

TOTAL HORS TAXES
TVA à 8,5 %

852.00
72.42

TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES EN EUROS
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES EN FRANCS

924.42 €
6 063.80 F


Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'informations.
Nous vous prions d'agréer, Chère Cliente, nos sincères salutations.

Le Gérant,

SARL CORBAT
6, route de la Rivière des Pluies
97490 Sainte Clotilde
SIRET : 413 058 967 00022 - APE : 452 A
Tél : 0262 92 54 00 ou GSM : 0692 76 69 41
FAX : 0262 29 52 20

SARL CORBAT
6, route de la Rivière des Pluies
97490 Sainte Clotilde
Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20
SIRET : 413 058 967 00022 - APE 452 A

Via de l'Anel
1, rue Monseigneur
de Beaumont
97400 SAINT DENIS
TEL : 21.00.00



corbat 05/08/02

SARL CORBAT
 6, route de la Rivière des Pluies
 97490 Sainte Clotilde
 siret : 413 058 967 00022
 APE 452A
 Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20

Sainte Clotilde le 1er Juillet 2002

MAIRIE DE SAINT DENIS
 Rue de Paris
 97400 Saint Denis

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Objet : Ecole Henri Dunant : Lot création d'ilot trottoir supplémentaire (VRD)

Désignation	U	Qté	Prix Unit.	Prix total HT
- Mise en œuvre de bordure basse pour passage handicapé	u	2.00	54.00	108.00
- Mise en œuvre de bordure T2 supplémentaire	ml	10.00	27.44	274.40
- Surélévation de fond de forme 0/31	m²	30.00	6.10	183.00
- Surélévation de fond de forme 0/80	m²	30.00	3.80	114.00
- Mise à niveau regard existant	u	1.00	90.00	90.00
- Scellement de potelet à la place de la repose des garde-corps existant	ens	1.00	250.00	250.00

TOTAL HORS TAXES	1 019.40
TVA à 8,5 %	86.65
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES EN EUROS	1.106.05 €
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES EN FRANCS	7 255.21 F

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'informations.
 Nous vous prions d'agréer, Chère Cliente, nos sincères salutations.

SARL CORBAT

6, route de la Rivière des Pluies
 97490 Sainte Clotilde
 Tél : 0262 92 54 00 - Fax : 0262 29 52 20
 SIRET : 413 058 967 00022 - APE 452 A

Le Gérant,

SARL CORBAT

6, route de la Rivière des Pluies
 97490 Sainte Clotilde
 SIRET : 413 058 967 00022 - APE 452 A
 Tél : 0262 92 54 00 ou GSM : 06 07 76 09 41
 Fax : 0262 29 52 20

corbat 05/08/02

